

Planlagte prosjekter for gjennomføring

à jour pr. 20.02.2010

endret
utført
nye siste periode

Distribusjonsnett

Lagt inn	Prosjektnavn	Sted	Arbeids type	Antatt størrelse	Forespørsel	Status	Montasje
feb.10	Omholthjell, Kbg, NS, LL, rehab	Kongsberg	Lavspent rehab	> 250 000	April		2010
feb.10	Omholthjell, Kariputten, HL, rehab	Kongsberg	Høyspent rehab	> 350 000	Juni		2010
feb.10	Gravenveien, NSK 3357, Kbg, NS, rehab	Kongsberg	Nettstasjon rehab	> 500 000	April		2010
feb.10	Gamlegrendsåsen Nord, Kbg, HS, NS, LS, nyanlegg	Kongsberg	Nettstasjon, lavspent	> 500 000	Mars		2010
feb.10	Bjørnstjerne Bjørnsonsvei Kbg LL Rehab	Kongsberg	Lavspent rehab	> 200 000	April		2010
feb.10	Løkkeveien Kbg LL Rehab	Kongsberg	Lavspent rehab	> 300 000	April		2010
feb.10	Landsverkmoen, Kbg, LL, rehab	Kongsberg	Lavspent rehab	> 400 000	April		2010
feb.10	Landemoen NSK4095 Lande Kbg NS rehab	Kongsberg	Nettstasjon rehab	> 500 000	Mars		2010
feb.10	Meheia - Jerngruva, Kbg, HL, rehab	Kongsberg	Høyspent rehab	> 3 000 000	Mai		2010 - 2011
feb.10	Landsverkmoen-Hedenstad kirke Kbg HL Rehab	Kongsberg	Høyspent rehab	> 2 000 000	April		2010 - 2011
feb.10	Gulskogen Vest, Drm, NS, LK, ny, 4400	Drammen	Nyanlegg NS	> 500 000	August		høst 2010
feb.10	Gulskogen senter, Drm, NS, HS, LS, ny, 4400	Drammen	Nyanlegg NS	> 500 000	Februar		vår/sommer 2010
feb.10	Postsvingen/Poppegårdsv.Drm, LL, Rehab	Drammen	Lavspent rehab	> 300 000	April		2010
feb.10	Rehab av NS i Drammen	Drammen	Nettstasjon rehab	> 2 000 000	Mars		2010
feb.10	Stubberudv/Slaggvn/Grubegt.Drm, HS, Rehab	Drammen	Høyspent rehab	> 1 000 000	April		2010
feb.10	Olleveien Drm LS Rehab	Drammen	Lavspent rehab	> 400 000	Mars		2010
feb.10	Lie - Berskau, HK, Rehab	Drammen	Høyspent rehab	> 1 500 000	Mars		2010
feb.10	Holmestrandsveien , Ny 11kV Spole med regulering	Drammen	Nyanlegg NS	> 1 000 000	Juni		2010
feb.10	Brakerøya, Drm, HK, NS, Fjernvarme, Ny	Drammen	Høyspent rehab	> 2 500 000	Mars		2010
feb.10	Nettstasjon, fra luft til bakke	Kbg. og Drm	Nettstasjon	> 5 000 000	Mars		2010 - 2015

Regionalnett

	Prosjektnavn		Arbeids type	Antatt størrelse *	Forespørsel	Montasje
feb.10	Setersberg - Embretsfoss, avgreining ny linje	Modum	Linje	>3 000 000	Avh av konsesjon	2011
feb.10	Bråtan - Bragernes	Drammen	Kabel	>7 000 000	Avh av konsesjon	2011 - 2012
feb.10	132 KV kabel Gosen - Grønland	Drammen	Kabel	>10 000 000	Avh av konsesjon	2011 - 2012
feb.10	Sandum tr.st. - Rehabilitering av 1 gruve og etablere utskiller, TS, Rehab.	Krødsherad	Bygg/anlegg	> 200 000	April	August
feb.10	Skollenborg tr.st. - Ny 66kV effektbryter, TS, Ny	Kongsberg	Elanlegg	> 500 000	Februar	september
feb.10	Setersberg - Holgersmoen, 66/132kV - Utskifting av line, HL, Rehab	Modum	Linje	> 4 000 000	Mars	Sommer/høst 2010
feb.10	Ombygging av Bragernes Trafostasjon	Drammen	Elanlegg	> 20 000 000	Avh av konsesjon	2011- 2012
feb.10	Nesbyen - Flå, 132 kV - Råteskadete stolper, HL, Rehab	Hallingdal	Linje	> 400 000	Mars	Sommer/høst 2010

feb.10	Gomsrud tr.stasjon, tak, rehab	Kongsberg	Bygg/anlegg	> 300 000	April	Sommer/høst 2011
feb.10	Modumlinje, - Stolpebytte, HL	Modum	Linje	> 500 000	Mars	Sommer/høst 2012
feb.10	Flesaker, ny trafo 80 MVA	Øvre Eiker	Elanlegg	> 5 000 000	Mars	2011
feb.10	Vrenga, ny trafo	Flesberg	Elanlegg	> 2 000 000	November	Sommer/høst 2012
feb.10	Hafskjold bygning	Lier	Bygg/anlegg	> 200 000	April	Sommer/høst 2011

* **Antatte størrelser er kun grove vurderinger fra EB Netts side slik at det skal kunne gis en indikator på prosjektets størrelse. Det er ikke foretatt prosjektering på de fleste av disse oppgavene når de legges ut i oversikten.**